

План-график мероприятий по введению обновленного Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «Расветовская СОШ» Томского района на 2023 – 2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1.	Организация работы рабочей группы, координирующей введение обновленного ФГОС СОО в МБОУ «Расветовская СОШ» Томского района	Январь 2023	Директор, заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на школьном уровне
2.	Участие в установочных совещаниях по организационному и методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО с подведомственными организациями, муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере общего образования, в формате вебинаров	Ноябрь – декабрь 2022	Заместитель директора по УВР, учитель-предметники	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на школьном уровне
3.	Участие в совещаниях по вопросам введения обновленного ФГОС СОО с подведомственными организациями	Февраль 2023	Директор, заместитель директора по УВР	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
4.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 февраль – май 2023	Заместитель директора по УВР, учителя-предметники	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
7.	Участие в окружных совещаниях по	январь, февраль, март, апрель,	Заместитель директора по УВР,	Обеспечена своевременная коррекция действий

	актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (в формате ВКС)	май 2023	учителя- предметники	школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО
8.	Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения; в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности	Апрель 2023, ежегодно	Заместитель директора по УВР, учителя- предметники	Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО
9.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023	Директор, педагог-библиотекарь	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО

II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

10.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь – март 2023	Заместитель директора по УВР, учителя- предметники	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО
11.	Разработка нормативно-правовых документов школьного уровня, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	Ежегодно в течение 2023-2025 годов (по мере необходимости)	Рабочая группа	Обеспечена нормативно-правовая база школьного уровня по введению обновленного ФГОС СОО
12.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01.09. 2023	Рабочая группа	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения ФГОС СОО
13.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации	До 01.09. 2023	Директор	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО

14.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	До 01.09. 2023	Рабочая группа	
15.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09. 2023	Рабочая группа	
16.	Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	До 01.09. 2023	Рабочая группа	ООП СОО приведена в соответствие с требованиями ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО

III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

17.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь – декабрь 2023	Заместитель директора по УВР, учителя-предметники	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
18.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	Заместитель директора по УВР, учителя	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулярованы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
19.	Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО	2023 - 2025 годы	Заместитель директора по УВР	Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО
20.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Заместитель директора по УВР, учителя	Достигнуто повышение качества российского образования

21.	<p>Организация использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности</p>	постоянно	Заместитель директора по УВР, учителя	Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
22.	<p>Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; - организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами; - выработка методических рекомендаций на уровне образовательной организации по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов; - рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов; - контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса 	Сентябрь 2023 постоянно	Заместитель директора по УВР, учителя-предметники	Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
23.	<p>Анализ кадрового обеспечения образовательной организации в условиях введения обновленного ФГОС СОО</p>	Январь - апрель 2023	Директор, заместитель директора по УВР	Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения

24.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март – август 2023	Заместитель директора по УВР, учитель-предметники	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
У. Мониторинг готовности школы к введению обновленных ФГОС среднего общего образования				
25.	Мониторинг реализации обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023	Директор	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в школе обновленного ФГОС СОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
26.	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль 2023 постоянно	Заместитель директора по УВР	Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательной организации, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся
27.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Томской области	Декабрь 2022 ежемесячно	Директор	Осознание обществом прав и возможностей представляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО